令 和 6 年 度 入 札 予 定 工 事

番号	工　　事　　名	工　　事　　概　　要	発注時期	予定工期
1	東町町有住宅解体工事	住宅解体　1棟3戸	7月下	90日
2	東町排水改修工事	トラフ再設置　L＝46m	6月下	90日
3	金竜橋補修工事	伸縮装置取替･橋面防水･断面補修	6月下	180日
4	エイコ橋補修工事	断面補修･伸縮装置取替･根継工	6月中	150日
5	北電用水路橋補修工事	伸縮装置取替･橋面防水･断面補修	7月中	120日
6	岩の沢橋補修工事	伸縮装置取替･断面補修	7月下	120日
7	景勝橋補修工事	断面補修･根継工	6月中	150日
8	層雲峡流星銀河双瀑線擁壁補修工事	部分打替え･断面補修　L＝41m	8月下	180日
9	旭町団地外壁長寿命化工事（D棟）	1棟8戸の外壁改修	7月	150日
10	旭町団地外壁長寿命化工事（E棟）	1棟8戸の外壁改修(特定公共賃貸住宅)	7月	150日
11	メーター器取替工事	メーター器取替工事(その1)	4月 (発注済)	90日
12	南１条線配水管布設替工事	配水管布設替工事	6月	130日
13	北３条線・東４丁目線配水管布設替工事	配水管布設替工事	7月	130日
14	中央地区配水設備更新工事	配水設備更新工事	6月	150日
15	消火栓取替工事	消火栓取替工事(本町上川鉄工前No.	6月	40日
16	層雲峡浄水場外構工事	雨水排水設備工事	7月	120日
17	層雲峡終末処理場曝気装置改修工事	曝気装置2系【軸受+軸補修】交換修理	6月下旬	150
18	認定こども園外構工事	外構工事　一式	6月中	120
19	役場庁舎分電盤改修工事	低圧動力盤電灯配電盤　他	7月上	90日
20	上川中学校玄関ポーチ修繕	生徒玄関外部床面の修繕	6月	90